



Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Wandsbek  
Bezirksversammlung

<b>Antrag</b>  CDU Bezirksfraktion Wandsbek	Drucksachen-Nr.: <b>20-6922</b> Datum: 11.01.2019 Status: öffentlich
---	--

<b>Beratungsfolge</b>		
	<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Öffentlich	Regionalausschuss Kerngebiet Wandsbek	16.01.2019

**Verzögerung beim Baubeginn Ostpreußenplatz am Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt**  
**Antrag der CDU-Fraktion**

**Sachverhalt:**

Vor sechs Jahren begann die Umplanung des Ostpreußenplatzes am Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt. Immer wieder ergaben sich Verzögerungen, so dass erst 2018 die Entwurfsplanung fertiggestellt wurde und der Baubeginn sogleich im Herbst 2018 erfolgen sollte. Bisher wurde der Umbau nicht begonnen. Statt des Kiosks hat nun die Hamburger Hochbahn einen Paketshop in den denkmalgeschützten Pavillon eingemietet. Die Anwohner sind nun in Sorge, warum sich erneut eine Verzögerung des Baubeginns ergibt und weshalb in den denkmalgeschützten Pavillon ein Paketshop eingemietet wurde, anstatt des ursprünglich geplanten Cafés.

**Petition/Beschluss:**

Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung Wandsbek beschließen:

Der Regionalausschuss des Kerngebietes bedauert die erneute Verzögerung beim Baubeginn für eine Umgestaltung des Ostpreußenplatzes. Der Ausschuss möchte nun informiert werden, wann mit den Baumaßnahmen begonnen wird. Die Verwaltung wird daher gebeten, im Kerngebietsausschuss über den Sachstand der Umgestaltung des Ostpreußenplatzes zu berichten. Insbesondere soll auch über den Sachstand der Verhandlungen zwischen der Hamburger Hochbahn und dem Bezirksamt über die geplante Nutzung des denkmalgeschützten Pavillons als Café berichtet werden.

**Anlage/n:**

keine Anlage/n